

Autorité contractante :	CONSEIL GUINEEN DES CHARGEURS (CGC)
Exercice budgétaire :	2026
Ordonnateur :	DIRECTEUR GENERAL
Journal de publication de référence et site :	JAO. NOKUYA. OBSERVATEURS ET www.ampguinee.org
Autorité approbatrice :	Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

N°	Nom du Marché	IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE						Révisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION										PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION										PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE										PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
		Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget	Type de financement	N° AM	Méthode de passation		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'intérêt (AMI)	Ouverture / Evaluation des M	Non Objection sur le rapport et sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (Rach et Révis)	Ouverture / Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture / Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PTF	Publication attribution (Notification nominative)	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations											
1	Prestation de Cabinet d'Etude			FP	1	SQC	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	31/03/2026	17/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	05/04/2026	20/04/2026	03/07/2026	18/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	22/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	29/10/2026	29/10/2026												
							Réalisations																																	
2	Renforcement des capacités du personnel			FP	2	SQC	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	31/03/2026	17/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	05/04/2026	20/04/2026	03/07/2026	18/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	22/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	29/10/2026	29/10/2026												
							Réalisations																																	
Coût total																																								

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice DGCMP

PTF : Portefeuille Technique et Financier
TDR : Terme de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DP : Demande de Proposition
CFM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection

Mode de passation	
ADO	Appel d'Offres Ouvert
AOE	Appel d'Offres Enveloppé
RC	Recommandation
ED	Entente Directe
CE	Demande de Cotation

Nature du Marché	Nature du Marché
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations Intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de financement	
BND	Budget National et Autres Financements Internes
FINEX	Financement Extérieur
CCOUCANT	Financement Coopération