

Autorité contractante :	CONSEIL GUINEEN DES CHARGEURS (CGC)
Exercice budgétaire:	2026
Ordonnateur:	DIRECTEUR GENERAL
Journal de publication de référence et site	JAO: NOKUYA, OBSERVATEURS ET www.ampguinee.org
Autorité approbatrice:	Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics (DGCMP)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES

MARCHES DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION							PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHE							PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
N°	Intitulé du Projet/Marché	Montant budget GNF	Code Budget	Type de financement	N° AM	Méthode de passation		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'intérêt (AMI)	Ouverture /Evaluation des M	Non Objection sur le rapport et sur DP	Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (Rach et Rapp)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PTF	Publication attribution /Notification nominative	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestations	Date de fin des prestations		
1	Prestation de Cabinet d'Etude			FP	1	SQC	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	31/03/2026	17/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	05/04/2026	20/04/2026	03/07/2026	18/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	22/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	29/10/2026	29/10/2026		
							Réalisations																							
2	Renforcement des capacités du personnel			FP	2	SQC	Prévisions	14/02/2026	27/02/2026	31/03/2026	17/04/2026	01/05/2026	04/05/2026	05/04/2026	20/04/2026	03/07/2026	18/07/2026	31/07/2026	15/08/2026	22/08/2026	04/09/2026		11/09/2026	21/09/2026	26/09/2026	28/09/2026	29/10/2026	29/10/2026		
							Réalisations																							
Coût Total																														

Approbation du plan de passation des marchés

Autorité Approbatrice DGCMP

PTF : Portefeuille Technique et Financier
TDR : Terme de référence
JMP : Journal des Marchés Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres
DP : Demande de Proposition
CFM : Commission de Passation des Marchés
ANO : Avis de Non Objection

Mode de passation	
ADO	Appel d'Offres Ouvert
AOE	Appel d'Offres Enveloppé
RC	Recommandation
ED	Entente Directe
CE	Demande de Cotation

Liste Marchés	
1	Fournitures
2	Travaux
3	Prestations Intellectuelles
4	Délégations de Service Public

Type de financement	
BND	Budget National et Autres Financements Internes
FINEX	Financement Extérieur
COFINANT	Financement Co-financé